





Action / Evènement	2023												2024																																													
	AVRIL			MAI			JUN			JUILLET			AOÛT			SEPTEMBRE			OCTOBRE			NOVEMBRE			DECEMBRE			JANVIER			FEVRIER			MARS			AVRIL			MAI			JUN															
	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
<b>GROUPEMENT DE COMMANDE</b>																																																										
Désignation Edouard Denis																																																										
Etablissement convention groupement de commande																																																										
Processus décisionnel Edouard Denis																																																										
Validation de la convention (conseil municipal)																																																										
Signature de la convention																																																										
Désignation Commission d'Appel d'Offres																																																										
<b>CONCOURS DE MAITRISE D'ŒUVRE</b>																																																										
Réception et analyse programme crèche																																																										
Etablissement programme logement																																																										
Préparation DCE																																																										
Lancement du concours - phase candidature																																																										
Analyse des candidatures (dont échanges entre Ville et ED)																																																										
Commission du groupement																																																										
Poursuite du concours - phase offre																																																										
Analyse des offres (dont échanges entre Ville et ED)																																																										
Commission																																																										
Validation du lauréat (conseil municipal)																																																										
Désignation des entreprises																																																										
<b>CONCEPTION PROJET</b>																																																										
Recalage Esquisse																																																										
APS / APD																																																										
Validation projet PC																																																										
Dépôt PA / PC																																																										
Délai d'instruction																																																										
Purge permis																																																										
PRO / DCE																																																										
Validation DCE																																																										
<b>CONSULTATION ENTREPRISES</b>																																																										
Alotissement des travaux																																																										
Préparation DCE administratif																																																										
Consultation																																																										
Analyse des offres (dont échanges entre Ville et ED et éven																																																										
CAO																																																										
Validation du lauréat (conseil municipal)																																																										
Désignation des entreprises																																																										

Accusé de réception en préfecture  
 074-200053551-20220712-DEL-120722-73-DE  
 Date de télétransmission : 20/07/2022  
 Date de réception préfecture : 20/07/2022



Groupe Edouard Denis  
**Opération Epagny-Metz-Tessy**  
**Calendrier opérationnel**  
01/07/2022

Action / Evènement	JUILLET				
	#	#	#	#	#
<b>GROUPEMENT DE COMMANDE</b>					
Désignation Edouard Denis					
Etablissement convention groupement de commande					
Processus décisionnel Edouard Denis					
Validation de la convention (conseil municipal)					
Signature de la convention					
Désignation Commission d'Appel d'Offres					
<b>CONCOURS DE MAITRISE D'ŒUVRE</b>					
Réception et analyse programme crèche					
Etablissement programme logement					
Préparation DCE					
Lancement du concours - phase candidature					
Analyse des candidatures (dont échanges entre Ville et ED)					
Commission du groupement					
Poursuite du concours - phase offre					
Analyse des offres (dont échanges entre Ville et ED)					
Commission					
Validation du lauréat (conseil municipal)					
Désignation des entreprises					
<b>CONCEPTION PROJET</b>					
Recalage Esquisse					
APS / APD					
Validation projet PC					
Dépôt PA / PC					
Délai d'instruction					
Purge permis					
PRO / DCE					
Validation DCE					
<b>CONSULTATION ENTREPRISES</b>					
Alotissement des travaux					
Préparation DCE administratif					
Consultation					
Analyse des offres (dont échanges entre Ville et ED et éven)					
CAO					
Validation du lauréat (conseil municipal)					
Désignation des entreprises					

Accusé de réception en préfecture  
074-200053551-20220712-DEL-120722-73-DE  
Date de télétransmission : 20/07/2022  
Date de réception préfecture : 20/07/2022